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Syndicat Mixte d’étude et de travaux pour l’aménagement et 
l’entretien du bassin du Grand-Morin 

Programme des travaux d'entretien 2018 
« réf : 372 »	

 

Compte rendu de réunion préalable du 28 février 2019 
 

Intervenant Société 	 Représentant  Présent Abs. 
Convié 

Prochain  
RDV  

Diffus. 

Maître d’Ouvrage  

 
Syndicat du Grand-Morin 
Tél.  01 64 63 94 36 
Mme Ravet : 0610 92 14 46 
ctgrandmorin@crecylachapelle.eu 
dgs@crecylachapelle.eu 
annemarieravet@gmail.com 
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Mme 
BEAUQUESNE 
M. BEDEL 
M. CHARIAU 
M. TOUGNE 
M. ROUVIERE 
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Maître d’Œuvre	

	
Cabinet B.E.C. 
Tél. :  01.60.01.26.00 
gilles.vaillant@cabinet-bec.fr 
	

M. VAILLANT X  X X 

Entreprise  

	
FORÊTS ET PAYSAGES 
Tél.  03 27 67 82 26 
M.Applincourt : 06 07 87 95 13 
David.applincourt@foretsetpaysages.fr 
	

M. APPLINCOURT 
M.GUILLEZ 
 

 
X 
 

 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 

Sans	observation	sous	huit	jours,	le	compte-rendu	est	considéré	comme	tacitement	accepté	
 

 
Prochain rendez-vous le:	 jeudi 7 mars 2019 à 10h30	

 À Boissy-le-Châtel au droit du démarrage du secteur 5 
 (RD66 Rue de la Ferté Gaucher au droit du carrefour avec la rue neuve)
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En gras figurent les éléments nouveaux ou restants à traiter 
 
 
Points administratifs : 
 

Ø Notification : établie par le Maître d’ouvrage 
Ø Ordres de Services : à établir par le Maître d’œuvre en fonction de la date de démarrage : 

prévue pour le 25 février 2019 : réalisé 
Ø Sous-traitant : Sans objet 
Ø Documents remis au Maître d’œuvre : Sans objet 

 
 
Documents à remettre au Maître d’œuvre lors de la prochaine réunion : 
 

Ø Planning général suivant chaque secteur géographique par commune concernée 
 

 
Planification des travaux : 
 

 
Ø Les mairies concernées par les travaux devront être informées par écrit par l’entreprise 

suivant le planning d’intervention de chaque secteur géographique par commune 
concernée : en cours en fonction des interventions 
 

Ø Les communes concernées sont : BOISSY-LE-CHATEL / CHAILLY-EN-BRIE / COULOMMIERS / 
MOUROUX 
 
 

 
Installations de chantier : 

 
Ø L’emplacement des installations de chantier permettant de stoker chaque jour le matériel et 

l’outillage, devra être choisi par l’entreprise suivant les secteurs géographiques après 
demande auprès des riverains (ou exploitant agricole) susceptibles de les recevoir ; elles 
devront être closes et maintenues en état de propreté par l’entreprise 

Ø Les réunions de chantier auront lieu sur place, l’entreprise emmènera les intervenants de 
chaque réunion par barge ou bateau lorsque cela est possible  

Ø L’entreprise devra se conformer à la législation en vigueur en matière d’hygiène et de 
Sécurité 

Ø Le Maître d’ouvrage n’a pas nommé de coordonnateur SPS 
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Avancement des travaux : 
 
• 1/ Secteur d’entretien de l’année : PROGRAMME 2018 Secteur 5: de BOISSY-LE-CHATEL 

(extrémité du secteur du syndicat) à MOUROUX (Pont sur la RD934) 
 

• 2/ Section des travaux terminés sur ce secteur : partie urbaine de Coulommiers 
 

• 3/ Section des travaux restant à réaliser sur ce secteur : l’ensemble des autres secteurs 
 

• 4/ Périodes d’arrêts de chantier : Sans objet 
 
• 5/ Recalage prévisionnel sur ce secteur : Sans Objet 

 
• 6/ Points particuliers : A la demande de M. CHARIAU, M. GUILLEZ se rapprochera de 

M.BOUTHONNE (Mairie de Coulommiers) afin de connaître les interventions 
particulières et nécessaires à réaliser  sur la fausse rivière 

 
Points techniques : 
 

Ø La majeure partie des travaux à exécuter se fera par voie fluviale 
Ø L’ensemble des points techniques décrivant les travaux sont inscrits dans le CCTP 
Ø L’entreprise est sensibilisée ce jour, par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre sur le fait 

de ne pas effectuer un « sur entretien des berges de la rivière » et les principes en sont 
récapitulés lors de cette réunion 

Ø L’entreprise est sensibilisée sur le fait que l’ensemble des végétaux issus de l’entretien 
devront être évacué et ne pas subsister au droit de la rivière 

Ø Aucun dépôt de matériel ne devra avoir lieu sur les propriétés privées à part la présence 
momentanée d’outils nécessaires à la réalisation des travaux en cours 

Ø Les travaux nécessitant l’intervention ou le passage sur les bandes enherbées devront faire 
l’objet d’une information auprès de leur propriétaire ou exploitant 

Ø Les interventions dans les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que sur les cours 
et jardins attenant aux habitations ne pourront se faire qu’après l’accord de leur propriétaire 

Ø La prévention des riverains par l’entreprise devra être préalable aux interventions et faite 
dans un contexte amiable 

 
 


