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Syndicat Mixte d’étude et de travaux pour l’aménagement et 
l’entretien du bassin du Grand-Morin 

Programme des travaux d'entretien 2019 
Secteur 1 : entre Esbly/Condé-Ste-Libiaire (Pont du Canal) à Villiers-sur-Morin (Pont de Villiers) 

« réf : 591 » 
 

Compte rendu de réunion préalable du 14 novembre 2019 
 

Intervenant Société  Représentant  Prés. Abs. 
Convié 

Prochain  
RDV  

Diffus. 

Maître d’Ouvrage  

 
Syndicat du Grand-Morin 
Tél.  01 64 63 94 36 
Mme Ravet : 0610 92 14 46 

ctgrandmorin@crecylachapelle.eu 
dgs@crecylachapelle.eu 
annemarieravet@gmail.com 
 

 
Mme RAVET 
Mme BEAUQUESNE 
M. BEDEL 
M.CHARIAU 
 
 

X 
X 
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X 
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Maître d’Œuvre 

 
Cabinet B.E.C. 
Tél. :  01.60.01.26.00 

gilles.vaillant@cabinet-bec.fr 
 

M. VAILLANT X  X X 

Entreprise  

 

FORÊTS ET PAYSAGES 
Tél.  03 27 67 82 26 
M.Applincourt : 06 07 87 95 13 

David.applincourt@foretsetpaysages.fr 
 

M. APPLINCOURT 
M.GUILLEZ 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

Sans observation sous huit jours, le compte-rendu est considéré comme tacitement accepté 
 

 
Prochain rendez-vous le : Jeudi 28 novembre 2019 à 10h00 

 À Villiers sur Morin  (au Pont de Villiers)

mailto:ctgrandmorin@crecylachapelle.eu
mailto:dgs@crecylachapelle.eu
mailto:gilles.vaillant@cabinet-bec.fr
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En gras figurent les éléments nouveaux ou restants à traiter 
 
L’objectif de cette réunion est de planifier la réalisation des travaux d’entretien du programme 2019, 
préalablement à la réunion n°1 qui aura lieu sur place. 
 

Points administratifs : 
 

➢ Notification : établie par le Maître d’ouvrage 
➢ Ordres de Services : à établir par le Maître d’œuvre en fonction de la date de démarrage : 

prévue pour le 19 novembre 2019 
➢ Sous-traitant : Sans objet 
➢ Documents remis au Maître d’œuvre : Sans objet 
➢ Documents remis au Maître d’œuvre : APD du programme 2019 

 
 

Documents à remettre au Maître d’œuvre lors de la prochaine réunion: 
 

➢ Planning général suivant chaque secteur géographique par commune concernée 
 

 

Planification des travaux : 
 

 
➢ Les mairies concernées par les travaux devront être informées par écrit par l’entreprise 

suivant le planning d’intervention de chaque secteur géographique par commune concernée 
 

➢ Les communes concernées sont : VILLIERS SUR MORIN / SAINT GERMAIN SUR MORIN / 
COUILLY PONT AUUX DAMES / CONDE SAINTE LIBIAIRE / ESBLY 
 

➢ L’entreprise démarrera par les interventions d’urgence sur l’ensemble des secteurs du 
syndicat et M. CHARIAU transmettra à l’entreprise le positionnement des travaux d’urgences 
préalables à réaliser 
 
 

 

Installations de chantier : 

 
➢ L’emplacement des installations de chantier permettant de stoker chaque jour le matériel et 

l’outillage, devra être choisi par l’entreprise suivant les secteurs géographiques après 
demande auprès des riverains (ou exploitant agricole) susceptibles de les recevoir ; elles 
devront être closes et maintenues en état de propreté par l’entreprise 

➢ Les réunions de chantier auront lieu sur place, l’entreprise emmènera les intervenants de 
chaque réunion par barge ou bateau lorsque cela est possible  

➢ L’entreprise devra se conformer à la législation en vigueur en matière d’hygiène et de 
Sécurité 

➢ Le Maître d’ouvrage n’a pas nommé de coordonnateur SPS 
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Avancement des travaux : 
 

• 1/ Secteur d’entretien de l’année : PROGRAMME 2019 
Secteur 1: entre Esbly/Condé-Ste-Libiaire (Pont du Canal) à Villiers-sur-Morin (Pont de 
Villiers) 
 

• 2/ Section des travaux terminés sur ce secteur : non démarré 
 

• 3/ Section des travaux restant à réaliser sur ce secteur : l’ensemble du secteur 
 

• 4/ Périodes d’arrêts de chantier : Sans objet 
 

• 5/ Recalage prévisionnel sur ce secteur : Sans Objet 
 

• 6/ Points particuliers : Sans objet  
 

Points techniques : 
 

➢ La majeure partie des travaux à exécuter se fera par voie fluviale 
➢ L’ensemble des points techniques décrivant les travaux sont inscrits dans le CCTP 
➢ L’entreprise est sensibilisée ce jour, par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre sur le fait 

de ne pas effectuer un « sur entretien des berges de la rivière » et les principes en sont 
récapitulés lors de cette réunion 

➢ L’entreprise est sensibilisée sur le fait que l’ensemble des végétaux issus de l’entretien 
devront être évacué et ne pas subsister au droit de la rivière 

➢ Aucun dépôt de matériel ne devra avoir lieu sur les propriétés privées à part la présence 
momentanée d’outils nécessaires à la réalisation des travaux en cours 

➢ Les travaux nécessitant l’intervention ou le passage sur les bandes enherbées devront faire 
l’objet d’une information auprès de leur propriétaire ou exploitant 

➢ Les interventions dans les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que sur les cours 
et jardins attenant aux habitations ne pourront se faire qu’après l’accord de leur propriétaire 

➢ La prévention des riverains par l’entreprise devra être préalable aux interventions et faite 
dans un contexte amiable 

 
 


