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Compte rendu de réunion n°5 du 9 janvier 2020 
 

Intervenant Société  Représentant  Prés. Abs. 
Convié 

Prochain  
RDV  

Diffus. 

Maître d’Ouvrage  

 
Syndicat du Grand-Morin 
Tél.  01 64 63 94 36 
Mme Ravet : 06 10 92 14 46 

ctgrandmorin@crecylachapelle.eu 
dgs@crecylachapelle.eu 
annemarieravet@gmail.com 
Jean-michel.sagnes@orange.fr 
 

 
Mme RAVET 
Mme BEAUQUESNE 
M. SAGNES 
M.CHARIAU 
M. ROBBE 
M. AUGROS 
 
 

X 
X 
 

X 
 
 
 

 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Maître d’Ouvrage 

SMAGE des 2 Morin 
Tél.  01 64 65 87 80 (Mme BAYER) 
Tél.  01 64 20 21 60 (Mme WEISS) 
Port. 06 70 20 03 50 (Mme WEISS) 

Papi2morin@orange.fr 

Sibagm.technique@orange.fr 

Mme BAYER 
Mme WEISS 

X 
X 

 
X 
X 

X 
X 

Département  

 
Direction Départementale des 
Territoires 
safiya.cisse@departement77.fr 

 

Mme CISSE X  

 
 
 

 
 

X 

Maître d’Œuvre 

 
Cabinet B.E.C. 
Tél. :  01.60.01.26.00 

gilles.vaillant@cabinet-bec.fr 
 

M. VAILLANT X  X X 

Entreprise  

 

FORÊTS ET PAYSAGES 
Tél.  03 27 67 82 26 
M.Applincourt : 06 07 87 95 13 

David.applincourt@foretsetpaysages.fr 
 

M. APPLINCOURT 
M.GUILLEZ 
 

X 
X 
 

 
X 
X 
 

X 
X 
 

Sans observation sous huit jours, le compte-rendu est considéré comme tacitement accepté 
 

Prochain rendez-vous le :  
Jeudi 16 janvier 2020 à 10h00 

 À Condé-Sainte-Libiaire (au Pont Canal)

Syndicat Mixte d’étude et de travaux pour l’aménagement et 
l’entretien du bassin du Grand-Morin 

Programme des travaux d'entretien 2019 
Secteur 1 : entre Esbly/Condé-Ste-Libiaire (Pont du Canal) à Villiers-sur-Morin (Pont de 

Villiers) 

« réf : 591 » 
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En gras figurent les éléments nouveaux ou restants à traiter 
 
 

Points administratifs : 
 

➢ Notification : établie par le Maître d’ouvrage 
➢ Ordres de Services : établi par le Maître d’œuvre en fonction de la date de démarrage : prévue 

pour le 19 novembre 2019 
➢ Sous-traitant : Sans objet 
➢ Documents remis au Maître d’œuvre : Sans objet 
➢ Documents remis au Maître d’œuvre : APD du programme 2019 
➢ Arrêté de circulation à demander à la Mairie de Montry : réalisé 

 
 

Documents à remettre au Maître d’œuvre lors de la prochaine réunion : 
 

➢ Vidéos des travaux effectués sur le territoire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames 
 

 

Planification des travaux : 
 

 
➢ Les mairies concernées par les travaux devront être informées par écrit par l’entreprise suivant 

le planning d’intervention de chaque secteur géographique par commune concernée : réalisé 
 

➢ Les communes concernées par le programme d’entretien sont : VILLIERS SUR MORIN / CRECY 
LA CHAPELLE / SAINT GERMAIN SUR MORIN / COUILLY PONT AUX DAMES / CONDE SAINTE 
LIBIAIRE / MONTRY / ESBLY 
 

➢ L’entreprise démarrera par les interventions d’urgence sur l’ensemble des secteurs du syndicat 
et M. CHARIAU transmettra à l’entreprise le positionnement des travaux d’urgences préalables 
à réaliser : opération terminée 
 
 

 

Installations de chantier / Sécurité  : 
 
➢ L’emplacement des installations de chantier permettant de stoker chaque jour le matériel et 

l’outillage, devra être choisi par l’entreprise suivant les secteurs géographiques après 
demande auprès des riverains (ou exploitant agricole) susceptibles de les recevoir ; elles 
devront être closes et maintenues en état de propreté par l’entreprise 

➢ L’entreprise devra se conformer à la législation en vigueur en matière d’hygiène et de Sécurité 
➢ Le Maître d’ouvrage n’a pas nommé de coordonnateur SPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

T E L  :  0 1 . 6 0 . 0 1 . 2 6 . 0 0   

6 ,  A L L E E  D E S  A C A C I A S  7 7  1 0 0  M A R E U I L  L E S  M E A U X   

 

Avancement des travaux : 
 

• 1/ Secteur d’entretien de l’année : PROGRAMME 2019 
Secteur 1: entre Esbly/Condé-Ste-Libiaire (Pont du Canal) à Villiers-sur-Morin (Pont de 
Villiers) 
 

• 2/ Section des travaux terminés sur ce secteur : entre le pont de Villiers et la limite entre 
la communes d’Esbly 

 

• 3/ Section des travaux restant à réaliser sur ce secteur : l’ensemble du secteur restant y 
compris intervention ponctuelle sur le secteur de Condé 

 

• 4/ Périodes d’arrêts de chantier : Sans objet 
 

• 5/ Recalage prévisionnel sur ce secteur : Sans Objet 
 

• 6/ Points particuliers : Suite aux incidents relevée par une riveraine, Mme LEVISTE sur la 
commune de COUILLY, les remarques faites à l’entreprise sont les suivantes : 

 
•  La prévention des riverains : il est nécessaire dans des cas similaires à celui relaté par Mme 

LEVISTE que l’entreprise ai un dialogue préalable avec les riverains, sans polémique, en 
particulier sur des sujets sensibles, situés à proximité ou au droit des propriétés et de nous 
répertorier le questionnement sur les prises de décisions à prendre (Une concertation dans 
un cas similaire est nécessaire avant de procéder à l’abattage de l’arbre même malade en 
l’occurrence) 
Dans le cas présent une explication auprès du riverain de la part de l’entreprise avec rendez-
vous préalable sera effectué 
  

• La prévention des mairies : avant toutes interventions dans une commune, il est nécessaire 
et obligatoire d’en avertir les services communaux, ce qui évitera le mécontentement des 
élus concernés  

  
  

• La remise en état des zones circulées : il est nécessaire de rassurer les élus ou riverains 
concernés sur le fait qu’une remise en état du terrain (enlèvement des ornières, évacuations 
des produits de coupe) sera réalisée par l’entreprise dès que la météo le permettra. 
En ce qui concerne l’esplanade du parcours sportif à Couilly (voir photos ci-dessous), le 
terrain a été remis en état partiellement compte tenu des intempéries, mais un travail plus 
fin (ratissage des ornières restantes, ressemage éventuel) sera réalisé lorsque la météo le 
permettra avant la fin complète des travaux d’entretien du secteur  
 
 
Compte tenu de la montée des eaux en début de semaine, il a été demandé à l’entreprise de 
procéder au nettoyage et à l’enlèvement des embâcles sur les zones de Condé / Montry et 
Esbly, y compris 2 fois au pont canal, afin de sécuriser la rivière et de ne pas provoquer de 
rétentions : réalisé et à effectuer de nouveau au niveau du pont canal  
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Points techniques : 
 

➢ La majeure partie des travaux à exécuter se fera par voie fluviale 
➢ L’ensemble des points techniques décrivant les travaux sont inscrits dans le CCTP 
➢ L’entreprise est sensibilisée ce jour, par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre sur le fait 

de ne pas effectuer un « sur entretien des berges de la rivière » et les principes en sont 
récapitulés lors de cette réunion 

➢ L’entreprise est sensibilisée sur le fait que l’ensemble des végétaux issus de l’entretien 
devront être évacué et ne pas subsister au droit de la rivière 

➢ Aucun dépôt de matériel ne devra avoir lieu sur les propriétés privées à part la présence 
momentanée d’outils nécessaires à la réalisation des travaux en cours 

➢ Les travaux nécessitant l’intervention ou le passage sur les bandes enherbées devront faire 
l’objet d’une information auprès de leur propriétaire ou exploitant 

➢ Les interventions dans les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que sur les cours 
et jardins attenant aux habitations ne pourront se faire qu’après l’accord de leur propriétaire 

➢ La prévention des riverains par l’entreprise devra être préalable aux interventions et faite 
dans un contexte amiable 

 
 
 

 
 


